PPII

_

Compte Rendu 3

BS

19 / 11 / 2023

Contents

I.	Ordre du jour	1
II.	Retour sur la ToDO-List	1
III.	Frontend	1
IV.	Backend	2
V.	ToDO-List	2

Motif de réunion	Réunion hebdomadaire
Durée de la réunion	30min
Lieu	Visio (discord)
Présent	EM
	ED
	ТВ
Retard	/
Absent	BS

I. Ordre du jour

- Point sur l'avancement
- Frontend
- Backend

II. Retour sur la ToDO-List

- Reunion BS & TB : pas de créneaux trouvé, mais ils en ont parlé
- \bullet Flexbox & grid : ok
- Problème d'envoie de requête réglé

III. Frontend

- Ajout du format d'item pour le shop de la part de Tom
- Début de page admin (map avec les poubelles, affichage des infos des poubelles)

IV. Backend

Conditions verifiées:

- modification de la db
- ajout de produits dans la db (possibilité de modification / suppression en cours d'implémentation)

V. ToDO-List

Frontend

- commencer la page utilisateur, avancer le shop
- Améliorer le header
- Finir le footer (contact, qu'est ce qu'on dit?)
- Accueil : qu'est ce qu'on dit ?

Backend

- gestion des produits (modification et la suppression)
- implémenter le système d'admin
- panier et validation
- mettre le panier dans la DB pour pouvoir le récupérer entre les sessions. Pour l'instant se gère par cookies
- renvoyer erreur si mail pas de la bonne forme signup

Autres

• Se mettre d'accord sur les produits de base qu'on propose (poubelle grise, jaune, autre ? Volumes)

A faire dans la semaine

Important, mais moins urgent Moins urgent