PPII

_

Compte Rendu 5

BS

12 / 12 / 2023

Contents

I.	Ordre du jour
	Retour sur la ToDO-List
III.	Frontend
IV.	Backend
V.	ToDO-List

Motif de réunion	Réunion hebdomadaire
Durée de la réunion	30min
Lieu	Visio (discord)
Présent	EM
	ED
	TB
	BS
Retard	/
Absent	

I. Ordre du jour

- Point sur l'avancement
- \bullet Frontend
- \bullet Backend

II. Retour sur la ToDO-List

- page utilisateur pas d'avancé,
- $\bullet \ \mbox{shop}$: faire le panier
- $\bullet\,$ améliorer le header : idée de design à apliquer
- footer encore à faire
- accueil : idée à mettre en place
- Page shop faite
- gestion des produits : ok
- système admin : ok
- $\bullet\,$ panier : pas fait
- a voir si on veut vraiment récupérer le panier de la session précédente ? est-ce utile ? Voir s'il nous reste du temps

- Forme du mail : problème réglé
- produit a proposer : encore a definir

III. Frontend

Rien a dire

IV. Backend

- page admin : reste a faire gestion compte utilisateur (mdp, ban, ...) (ED)
- systeme historique achat : ok reste a faire le Frontend

\mathbf{V} . ToDO-List

Frontend

- voir les prix des items quand le panier est remplie (pb de textes qui se superposent)
- Améliorer le header
- Finir le footer (contact, qu'est ce qu'on dit?)
- Homepage a mettre en place
- Page profil
- Page Admin

Backend

- gestion des comptes utilisateurs (page admin)
- Shop
- Page profil
- panier et validation
- historique des achats
- gestion compte : changement mdp, suppression de compte

Autres

- logo
- slogan
- nom

A faire dans la semaine

Important, mais moins urgent

Moins urgent