PPII

_

Compte Rendu 3

BS

12 / 12 / 2023

Contents

I.	Ordre du jour	1
II.	Retour sur la ToDO-List	1
III.	Frontend	2
IV.	Backend	2
V.	ToDO-List	2

Motif de réunion	Réunion hebdomadaire
Durée de la réunion	30min
Lieu	Visio (discord)
Présent	EM
	ED
	TB
Retard	/
Absent	BS

I. Ordre du jour

- Point sur l'avancement
- Frontend
- Backend

II. Retour sur la ToDO-List

- page utilisateur pas avancé, shop : voir le panier
- ameliorer le header : idée de design a apliquer
- footer encore a faire
- accueil : idée a mettre en place
- $\bullet\,$ Page shop faite
- ullet gestion des produits : ok
- sys admin : ok
- panier : pas fait
- a voir si on veut vraiment le faire ? est-ce utile ?
- pb réglé
- $\bullet\,$ produit a proposer : encore a definir

III. Frontend

Rien a dire

IV. Backend

- page admin : reste a faire gestion compte utilisateur (mdp, ban, ...) (ED)
- systeme historique achat : ok

•

V. ToDO-List

Frontend

- voir les prix des item quand le panier est remplie (pb de textes qui se superposent)
- Améliorer le header
- Finir le footer (contact, qu'est ce qu'on dit?)
- Homepage a mettre en place
- Page profil
- Page Admin

Backend

- gestion des comptes utilisateurs (page admin)
- Shop
- Page profil
- panier et validation
- historique des achats
- gestion compte : changement mdp, suppression de compte

Autres

- logo
- slogan
- nom

A faire dans la semaine

Important, mais moins urgent

 ${\bf Moins\ urgent}$