

PPII

—

Compte Rendu 8

BS

14 / 01 / 2024

Contents

I.	Ordre du jour	1
II.	Retour sur la TODO-List	1
III.	Frontend	2
IV.	Backend	2
V.	TODO-List	2

Motif de réunion	Réunion hebdomadaire
Durée de la réunion	?min
Lieu	Visio (discord)
Présent	EM ED TB BS
Retard	/
Absent	/

I. Ordre du jour

- Frontend
 - Backend
 - Retour sur la TODO-List
-

II. Retour sur la TODO-List

- contenue homepage : ok, a relire
- Confirmations avant validation : ok
- Gestion utilisateur (Admin) : ok
- Historique achat : ok (reste le js a faire)
- Footer : ok
- Article : on abandonne l'idée, on se concentre sur finir les features importante et le débuge
- Diapo enactus : Ewan est trop chaud en design, on t'aime, c'est ok
- Diapo soutenance : Ewan est trop chaud, il pond un classique dans la soirée, il faudra se renseigner sur quoi mettre dedans
- Logo : on fait avec ce qu'on a, faute de réactivité de l'ami d'Ewan
- Slogan : à refelchir

- Nom : Mister Bin
-

III. Frontend

Fini, reste a chercher les petites incohérences et les bugs, et gérer les merges.

IV. Backend

Definitivement fini, reste a chercher les petites incohérences et les bugs, et gérer les merges.
Ainsi que le back pour l'unban.

V. TODO-List

- Chercher les bugs. (back et front)
- Rajouter 2-3 trucs sur la homepage pour qu'elle soit plus accueillante.
- Finir l'unban.
- Finir la gdp (rendre les trucs un peu plus jolie).