PPII

\_

Compte Rendu 3

BS

19 / 11 / 2023

# Contents

| I.   | Ordre du jour               |
|------|-----------------------------|
| II.  | Frontend                    |
| III. | Backend                     |
| IV.  | Retour sur la ToDO-LIST CR2 |
| V.   | ToDO-List                   |

| Motif de réunion    | Réunion hebdomadaire |
|---------------------|----------------------|
| Durée de la réunion | 20min                |
| Lieu                | Visio (discord)      |
| Présent             | EM                   |
|                     | BS                   |
|                     | TB                   |
| Retard              | /                    |
| Absent              | ED                   |

# I. Ordre du jour

- Frontend
- Backend
- $\bullet\,$  Retour sur la ToDO-List CR2

## II. Frontend

Prevoir reunion dans la semaine entre BS et TB pour reflexion

### III. Backend

Système d'inscription ok Système de log in ok Système de session ok Base de données faite

#### Conditions verifiées :

- Aucun champs vides
- Email pas déjà utiliée
- $\bullet\,$  Les deux mdps sont identiques

• Champs pas uniquement composé d'espaces

#### A ajouter :

- Vérifier que le mail est "valide"
- Vérifier la "force" du mdp
- Crypter les mdps (actuellement en clair dans la DB)

# IV. Retour sur la ToDO-LIST CR2

Tout a été validé a l'exception de flexbox et grid (BS)

## V. ToDO-List

- Réunion dans la semaine entre TB et BS (design et code)
- Flexbox, grid (BS)
- Problème login a corriger (requête ne s'envoie pas) (EM)